

La progettazione della Regione Toscana per il 2005-2006 e 2007 per la prevenzione, diagnosi ed assistenza alle persone affette da diabete si svolge attraverso tre punti qualificanti:

1. il completamento degli obiettivi del registro regionale dei diabetici
2. la creazione di singoli registri per patologia informatizzati (da parte dei MMG)
3. l'applicazione delle linee guida regionali

Il primo punto è stato escluso dalla richiesta di finanziamenti, per il secondo e terzo punto si forniscono le seguenti specificazioni ed i relativi cronoprogrammi.

Il punto 2 è stato inserito nella trattativa regionale degli accordi per la medicina generale ai sensi dell'ACN del 23.03.05 (Struttura del compenso di cui all'art.59, lett.B,comma 15).

In tale accordo, in via di stipula definitiva, si prevedono alcuni obiettivi di salute tra i quali il diabete tipo II. Per esso è previsto che il MMG ai fini del raggiungimento degli obiettivi per la corresponsione del compenso previsto da tale articolo effettui i seguenti atti:

- Compila il Registro di patologia dei pazienti diabetici in carico
- Calcola il BMI per ogni paziente diabetico
- Fornisce il numero dei pazienti affetti da diabete con BMI sup a 25 in trattamento con Metformina

La valutazione è effettuata sulla percentuale di pazienti diabetici ai quali è stato calcolato il BMI

Il punto 3 (linee guida regionali) si rifà alla delibera N° 662 del 20.06.2000 la quale nel Piano delle Azioni prevede, tra l'altro, la "prevenzione e l'educazione sanitaria e la prima diagnosi del diabete". Poiché è stato dimostrato che esiste uno stadio pre-clinico predisponente al diabete, ma reversibile, se diagnosticato in tempo utile, si è ipotizzato di mettere a punto sperimentalmente con una Azienda Usl della Regione Toscana uno studio pilota sul pre-diabete finalizzato alla prevenzione primaria del diabete mellito tipo 2 in soggetti a rischio. Sono pure valutati, in questo contesto, altri fattori di rischio concomitanti e/o concorrenti quali l'obesità e la dislipidemia.

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di disease management del diabete

Regione Toscana

REGISTRO DI PATOLOGIA (=RP)MG

N° fase	Fase (descrizione attività)	Quota parte %	Data inizio Prevista	Data termine prevista	Indicatore pietra miliare	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato indicatore/ pietra miliare %
1	Inserimento della compilazione del RP negli accordi con i MMG, obiettivi di salute	5	1.12.05	28.02.06	Delibera di giunta	Accordo MMG	15.12.05	La data non è prevedibile perché la fase non è terminata	Fatto
2	Socializzazione dell'accordo	5	1.03.06	31.03.06	Riunione di socializzazione alle ASL	Adesione AUSL	14.03.06	La data non è prevedibile perché la fase non è terminata	50 %
3	Monitoraggio nelle ASL che avranno scelto questo obiettivo di salute	10	28.02.06	31.07.06	N° ASL		La data non è prevedibile perché la fase non è iniziata	La data non è prevedibile perché la fase non è terminata	0
4	Verifica congiunta da parte dei Medici di distretto e dei Sindacati MMG della compilazione dei registri	35	1.03.06	30.11.06	N° MMG in regola con i registri /N° tot. MMG	Accordi sindacali locali	La data non è prevedibile perché la fase non è iniziata	La data non è prevedibile perché la fase non è terminata	0
5	Verifica del calcolo del BMJ	5	1.07.06	30.09.06		Collabor. Paz.ti	La data non è prevedibile perché la fase non è iniziata	La data non è prevedibile perché la fase non è terminata	0
6	Verifica del numero dei pazienti affetti da diabete con BMI sup a 25 in trattamento con Metformina	30	1.07.06	30.09.06	N° paz. Con tale caratter.ca intratt.to/quelli non in tratt.to	Adesione dei MMG all'accordo	La data non è prevedibile perché la fase non è iniziata	La data non è prevedibile perché la fase non è terminata	0
7	Verifica finale del raggiungimento dell'obiettivo % di completezza delle liste di diabetici	10	1.09.06	30.11.06			La data non è prevedibile perché la fase non è iniziata		0

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di disease management del diabete
 Regione Toscana

PROGETTO PRE-DIABETE

N° fase	Fase (descrizione attività)	Quota parte %	Data inizio Prevista	Data termine prevista	Indicatore pietra miliare	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato indicatore/ pietra miliare %
1	Identificazione della realtà territoriale disponibile alla sperimentazione	5	1.12.05	31.12.05	Attestazione formale	Adesione AUSL	15.12.05	La data non è prevedibile perché la fase non è terminata	Fatto
2	Identificazione dei MMG disponibili	5	1.12.05	31.12.05	Accordo MMG/USL	Adesione MMG	15.12.05	La data non è prevedibile perché la fase non è terminata	Fatto
3	Identificazione della popolazione a rischio	5	1.01.06	31.03.06		Adesione popolaz.ne	15.01.06	La data non è prevedibile perché la fase non è terminata	50 %
4	Tipizzazione dei sogg. A rischio	30	1.12.05	30.04.06	N° sogg.ti reclutati		15.12.05	La data non è prevedibile perché la fase non è terminata	50 %
5	Esecuzione degli esami e misure previsto	40	1.01.06	31.12.06	N° esami effettuati	Risorse laborat.rio	1.01.06	La data non è prevedibile perché la fase non è terminata	40 %
6	Azione di counseling ed educazione sanitaria da parte del MMG	10	01.07.06	31.12.08	N° counseling effettuati	Adesione MMG		La data non è prevedibile perché la fase non è terminata	0
7	Raccolta e valutazione dei risultati per eventuale estensione ad altre realtà	5	01.07.06	31.12.08				La data non è prevedibile perché la fase non è terminata	0